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Tämän opinnäytetyön tavoite oli tutkia ohjelmistoyhtiö Vitecin terveydenhuoltosektorin 
osaston – Vitec Healthin – integraatioiden käyttöönottoprojektien tämän hetkistä tilan-
netta. Tämän lisäksi opinnäytetyössä tutustuttiin terveydenhuollossa käytössä oleviin 
standardeihin ja yleisiin teknologioihin, joita integraatioiden kehityksessäkin käytetään. 
Opinnäytetyön tarkoitus oli löytää haasteet, joita käyttöönottoprojekteissa esiintyy, nii-
den laajuus sekä keinot, joilla haasteista voidaan päästä eroon. Opinnäytetyöllä oli myös 
tarkoitus kasvattaa tekijän kokonaiskuvaa Vitec Healthin sisäisistä prosesseista, käyt-
töönottoprojektien läpiviennistä sekä integraatioiden kehityksestä. 
 
Tutkimus tehtiin kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen. Tutkimuksessa haluttiin saada yk-
sityiskohtainen kuva integraatioiden käyttöönottoprojektien työvaiheista sekä käyttöön-
ottoprojekteissa esiintyvistä haasteista. Tutkimuksen aikana toteutettiin Vitec Healthin 
asiakkaalle laboratorio integraatio, jonka pohjalta pääosa projektin työvaiheisiin perus-
tuva tutkimus tehtiin. Lisäksi opinnäytetyötä varten haastateltiin kahta Vitec Healthin 
työntekijää, joilla on laaja asiantuntijuus integraatioista sekä asiakkaan ja käyttäjän näkö-
kulmasta sekä teknisen toteutuksen ja käytettävien teknologioiden näkökulmasta.  
 
Asiantuntijoiden haastattelulla saavutettiin haluttu lopputulos, joka oli saada lisätietoa 
käyttöönottoprojektien haasteista, joita ei projektia seuraamalla voitu havaita. Lisäksi 
haastatteluissa saatiin selville asiantuntijoiden näkemyksiä kehitysehdotuksista sekä 
haasteiden syistä. Haastatteluiden lisäksi käyttöönottoprojektia seuraamalla ja integraa-
tion toteutuksessa mukana oleminen tuotti halutun lopputuloksen. Projektin tarkastelu an-
toi tarvittavat tiedot eri haasteiden tunnistamiseen sekä niiden esiintymisen syihin. Näi-
den tietojen pohjalta luotiin kehitysehdotuksia käyttöönottoprojektin suurimpien haastei-
den selättämiseksi. 
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The purpose of this thesis was to make a study for Vitec. Vitec is a software company 
that produces electronic medical record called Acute and also other tools to be used in the 
daily life of a healthcare industry professional. The study was made to find out what are 
the most effecting challenges of the laboratory deployment projects in Vitec. The aim of 
the study was to investigate why the challenges occur and how to surpass them. 
 
The study was made by using qualitative methods. Two employees of Vitec were inter-
viewed. The study also contained a project for a customer that was examined closely and 
studied separately. The study of the deployment project was influenced by other similar 
projects as well as the one made to the client. Some of the gained information was re-
ceived by working and listening co-workers and participating in other similar projects. 
This gave more reliable results about the challenges that occur during this kind of pro-
jects. The results of the projects study were analyzed and included in the results.  
 
The results of the whole study were mostly what were expected. Solutions were given to 
all challenges. Some new point of views were also found that were not excepted. Thought 
a number of suggestions for development were given room for improvements can still be 
found. These improvements need to be done to make the deployment projects faster and 
more fluent.  
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Tämä opinnäytetyö käsittelee laboratorio integraation käyttöönottoprojektia potilastieto-
järjestelmä Acuten ja laboratorion välillä. Opinnäytetyön toimeksianto tuli Vitecin ter-
veydenhuoltosektorin toimialueen johtajalta. Käyttöönottoprojektin tarkastelua ei rajoi-
tettu pelkästään yksittäiseen integraation käyttöönottoprojektiin vaan opinnäytetyön käyt-
töönottoprojektin tarkastelua on laajennettu koskemaan useampaa projektia, josta erityi-
sen tarkkailun kohteeksi valikoitui integraatio Acuten ja Vita laboratorion välille.  
 
Opinnäytetyössä esitellään toimeksiantajan jälkeen terveydenhuollon sektorilla yleisesti 
voimassa olevat standardit ja käytännöt. Tämän lisäksi opinnäytetyössä tarkastellaan   
 käyttöönottoprojektien läpivientiä sekä projektin eri vaiheita. Käyttöönottoprojektin vai-
heiden tarkastelussa on käytetty kvalitatiivisia menetelmiä, kuten asiantuntijoiden haas-
tattelu sekä projektien toteutuksen seuraamista ja osallistuminen integraation toteuttami-
seen. Projektin vaiheiden tarkastelulla pyritään saamaan selville mitä haasteita käyttöön-
ottoprojektiin liittyy, millaisia haasteet ovat luonnoltaan, miten ne ovat vaikuttaneet pro-
jektien läpivientiin sekä miten haasteista päästään eroon tai miten haasteiden kanssa toi-
mimista voidaan helpottaa käyttöönottoprojektien läpiviennissä. Tarkastelun apuna toi-
mii kaksi Vitecin terveydenhuoltosektorin työntekijää, joita on haastateltu opinnäytetyötä 
varten.  
 
Työskentelen Vitecin terveydenhuoltosektorilla Tuotehallinnan osastolla integraatiotii-
missä. Työnkuvani integraatiotiimissä on integraatioiden virheenselvitys sekä erilaisten 
sisäisten työkalujen kehittäminen ja olen osallisena erilaisten integraatioiden kehittämi-
sessä. Olen ollut useammassa laboratorio integraatio käyttöönottoprojektissa osallisena. 
Sen lisäksi olen ollut myös muissa erityyppisten integraatioiden käyttöönottoprojekteissa 








2.1 Vitec  
 
Vitec on ruotsalainen usealla alalla toimiva pörssiyhtiö, joka tarjoaa ohjelmistoratkaisuja, 
konsultointipalveluja sekä IT-tukipalveluita. Vitecillä on useita toimipisteitä Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa sekä Suomessa. Suomen Health-toimipiste tuottaa terveydenhuollon 
alalle sähköistä potilastietojärjestelmää (EMR, Electronic Medical Record). Vitec 
Healthin päätoimipiste sijaitsee Tampereella, mutta terveydenhuollon sektorilla on myös 
sivutoimipiste Ranskan Valbonnessa. Vitecillä työskentelee n. 450 henkilö, joista Vitec 
Health-yksikössä Suomessa ja Ranskassa 55. Suomen ja Ranskan toimipiste oli aikaisem-
min oma yrityksensä Acute FDS, jonka Vitec osti 2013. Käytän tästä eteenpäin Vitec 
Health kuvaamaan Vitecin terveydenhuollon sektorin toimipisteitä. 
 
Terveydenhuollon sektorille Vitec Health tuottaa sähköistä potilastietojärjestelmää Acu-
tea. Lisäksi Vitec Health tarjoaa fysioterapiassa käytettäviä PhysioTools ja Ergo Pro –
ohjelmia, joita se ei kuitenkaan itse kehitä. PhysioTools ja Ergo Pro on ulkopuolisten 
toimijoiden tuottamat ohjelmistot, joita Vitec Health jälleenmyy ja tarjoaa asiakastukea. 
Acute tuotetaan SaaS-palveluna (Software as a Service, verkkosovelluspalvelu), eli Acu-





Vitec Healthilla työskentelee 55 henkilöä Suomessa ja Ranskassa. Vitecin Healthin hen-
kilökunta on jaettu osastoihin, joita on mm. Vitec IT, Asiakastuki sekä Tuotehallinta. In-
tegraatiotiimi kuuluu tuotehallinnan osastoon. Laboratorio integraatiot kuuluvat pääasi-
allisesti integraatiotiimin työalueelle, mutta yhteistyötä osastojen välillä tarvitaan. Integ-
raatiotiimi rakentaa integraation ja asiakastuen tiimi tekee asiakkaan kanssa yhteistyössä 
testauksen ja käyttöönoton. Asiakastuki myös opastaa asiakkaalle integraatiotiimin avus-







Software as a Service palvelut (SaaS-palvelut) tarkoittaa, että asiakkaat käyttävät palve-
lua internetin ”yli” ja maksavat käytön laajuuden mukaan. SaaS-palveluissa käyttäjän ei 
tarvitse asentaa erikseen sovellusta omalle tietokoneelleen, vaan käyttäjä voi käyttää so-
vellusta internet selaimen kautta. Yritys, joka tarjoaa SaaS-palvelua ylläpitää tuotetta kes-
kitetysti. Tämä on hyvä ratkaisu sellaiselle organisaatiolle, jolla ei ole omaa IT-tukea eikä 
omaa osaamista järjestelmien ylläpidosta. Yleisesti ottaen kuluja ei tule yhtä paljon kuin 
perinteisen lisenssimallin mukaisessa sovellusvuokrauksessa (Levinson, 2007). Esimer-
kiksi SaaS-palveluna hankittu sovellus ei pakota ostamaan erillisiä palvelimia tai palve-
linlisenssejä, toisin kuin lisenssiperiaatteella hankitut sovellukset yleisesti vaativat. 
 
SaaS-palvelun tuomat edut verrattuna perinteiseen lisenssimalliin on minimaaliset inves-
tointikustannukset. Tämä näkyy mm. edellä mainittujen omien palvelimien tarpeettomuu-
tena ja nopeana käyttöönottona. Lisäksi asiakkaan ei itse tarvitse hallita tietotekniikkaa 
tavallista tietokonekäyttäjää paremmin. Tavallisella tietokonekäyttäjällä tarkoitan perus-
käyttäjää, joka ei käytä tietokonetta juuri muuhun kuin vapaa-ajalla tai asiakirjojen kir-
joittamiseen, sähköpostin tarkistamiseen tai internetin selaamiseen. Näiden lisäksi mm. 
tietoturva ei jää asiakkaan huolehdittavaksi vaan yritys, joka tarjoaa palvelun huolehtii 
tietoturvan riittävästä ja hyvästä tasosta. Lisäksi palveluntarjoaja pitää huolen ohjelmis-
ton päivityksistä, eikä asiakkaan tarvitse itse huolehtia päivittämisestä. Palveluntarjoajan 
päivitykset hoidetaan esimerkiksi asiakkaalle sopivana hetkenä, mutta yleensä tuotanto-
ajan ulkopuolella. Tämä tarkoittaa iltapäivityksiä sekä mahdollisesti viikonloppuna ta-
pahtuvaa ohjelmistopäivitystä. 
 
SaaS-palvelussa kuten kaikki muukin myös palvelun käytöstä syntyvä data säilytetään 
palvelun tarjoajan toimesta. Terveydenhuollon sektorilla tällainen data tarkoittaa käytän-
nössä potilastietoja, jotka ovat arkaluontoista dataa jokaisesta terveydenhuollon organi-
saatiossa hoidettavasta henkilöstä. On ymmärrettävää, että ihmiset suhtautuvat epäile-
västi ulkopuolisten tahojen mahdollisuudesta päästä omiin potilastietoihin käsiksi. Tässä 
yhteydessä tulee kuitenkin muistaa, että jokaisen järjestelmän tulee pitää yllä lokia, josta 
voidaan tarvittaessa tarkastaa kuka on tarkastellut potilaan tietoja. Jokaisen henkilökoh-
tainen velvollisuus on kuitenkin huolehtia, ettei tarkastele kenenkään potilastietoja tur-
haan. Tämä pätee myös virheenselvityksissä, jolloin on mahdollisuus että potilasdataa 
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pitää tarkastella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että potilaan kaikki mahdollinen data tar-
kistetaan, vaan vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä virheenselvityksen kannalta. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita potilaan sairaskertomuksien tarkkailu, vaan esimerkiksi yk-
sittäisen lähetteen tarkastelua. Jokainen on myös henkilökohtaisesti vastuussa, jos käyttää 
väärin potilasdataa. 
 
Acuten etuja SaaS-palveluna on asiakkaiden näkökulmasta helppokäyttöisyys. Asiakkai-
den kynnys ottaa Acute käyttöön on pienempi SaaS-palveluna kuin perinteisellä lisenssi-
menetelmällä juurikin ulkoistetun ylläpidon, helpon käytön sekä vaivattoman käyttöön-
oton ansiosta. Asiakkaan ei tarvitse itse osata ylläpitää järjestelmiä eikä oikeastaan tar-
vitse erityisen suuria tietokonetaitojakaan. Vaikka SaaS-palveluna tuotettu järjestelmä on 
asiakkaan näkökulmasta vaivattomampi käyttöönottaa kuin perinteinen lisenssijärjes-
telmä, on SaaS-palvelunkin käyttöönotossa omat prosessinsa, joihin kuluu aikaa. Riip-
puen asiakkaasta Acuten näkökulmasta käyttöönotto tarkoittaa uuden instanssin luomista 
valmiista ”paketeista”, joka sisältää kaiken perusjärjestelmän mukana tulevat ominaisuu-
det. Jos asiakkaalla on tarpeen ottaa käyttöön esimerkiksi integraatioita, nämä luodaan 
yleensä käyttöönoton yhteydessä. Tällöin integraatiot ovat käytettävissä heti järjestelmän 
käyttöönoton yhteydessä tai viimeistään hyvin pian sen jälkeen.  
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3 Integraatiot terveydenhuollon järjestelmissä 
 
 
3.1 Yleiset standardit ja teknologiat 
 
Terveydenhuollon alan integraatioissa on muutamia yleisiä standardeja, jotka ovat ylei-
sessä käytössä. Varsinaisia pakottavia standardeja ei ole tiedon liikkumisen osalta, mutta 
tietosisällön osalta määritelmät ovat sitovampia. Seuraavissa kappaleissa on kerrottu stan-
dardeista, jotka vaikuttavat olennaisesti terveydenhuollon organisaatioiden väliseen tie-
donsiirtoon.  
 
Yksi yleisimmistä teknologioista, joilla tietoa siirretään, on sanomaintegraatio. Sano-
maintegraatiot ovat tekstitiedostopohjaisia integraatioita, joissa data kulkee määrätyn 
muotoisessa tekstitiedostossa. Integraation molemmat osapuolet tekevät järjestelmiinsä 
ominaisuudet, jotka pystyvät tuottamaan tiedostoja ja lukemaan tiedostoista datan omaan 
järjestelmäänsä. 
 
Suhteellisen tuore teknologia REST on eräs mahdollisuus välittää tietoa kahden erillisen 
järjestelmän välillä. REST-rajapinta hyödyntää lähes poikkeuksetta HTTP-protokollaa. 
REST on yksinkertaisempi mekaniikka kuin esimerkiksi RPC tai SOAP. Vaikka REST 






Terveydenhuollon tietojärjestelmien integraatiot Suomessa on standardoitu yleisesti käyt-
tämään HL7-sanomamallia. Lyhenne HL7 tulee sanoista Health Level 7, joka sijoittuu 
ISO:n (International Organization for Standardization) OSI-mallissa tasolle 7. HL7 on 
sanomaprotokolla, jonka tarkoitus ei ole ottaa kantaa siihen miten teknisesti viestin välit-
täminen toteutetaan, vaan HL7 on tarkoitus tuoda yhdenmukaista tapaa toteuttaa tietojen 
siirtäminen järjestelmästä toiseen. (HL7, 2012) HL7 tarjoaa mahdollisuuden saada kaikki 
terveydenhuollon ja teknisesti myös muidenkin alojen tietojärjestelmät keskustelemaan 
yhdessä. Kun kaikki järjestelmät hyödyntävät tiedonsiirrossaan yhteisiä ja yleisiä stan-
dardeja, vältytään saman työn tekemiseltä moneen kertaan. Kuvitellaan tilanne, jossa 
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yleistä organisaatioiden välistä tiedonsiirron (OVT) standardia ei ole olemassa. Tällöin 
jokainen järjestelmä toteuttaa tietojen siirron kuten itselleen parhaaksi näkee. Tämä joh-
taa tilanteeseen, missä jokaisen järjestelmän tiedon lähetys ja vastaanotto, vaatii eri tie-
toja. Jos jokainen järjestelmä haluaa ottaa vastaan eri tietoja, joutuu yksi järjestelmä te-
kemään useita eri tiedonsiirtoratkaisuja eri järjestelmien välillä. Esimerkiksi jos yhdelle 
asiakkaalle on tehty laboratoriointegraatio Acuten ja Itä-Suomen keskuslaboratorion (Is-
lab) välillä, ja toinen asiakas haluaakin laboratoriointegraation Acuten ja Vita-laborato-
rion välille, joudutaan rakentamaan kokonaan uusi tiedonsiirtoratkaisu, jos Vita ja Islab 
eivät ota samoja tietoja vastaan. Vaikka integraatio on molemmissa laboratorioon, ei sa-
maa malliratkaisua voida käyttää molemmissa projekteissa, koska vastaanottava järjes-
telmä haluaa eri tietoja vastaan. HL7 tarjoaa ratkaisun, joka estää tällaisten tilanteiden 
syntymisen. Kun jokainen järjestelmä käyttää HL7 standardin mukaisia OVT käytäntöjä, 
voidaan samaa tiedonsiirtomallia käyttää molemmissa integraatioprojekteissa joka sääs-
tää todella suuren määrän työtunteja sekä kustannuksia.  
 
Integraatioiden rakentamisessa on huomioitava käytettävien standardien hierarkia. Mikäli 
standardien välillä on ristiriitaa tulisi soveltaa seuraavaa hierarkiajärjestystä: HL7-stan-
dardi, ISO-standardi, HILMO, Paikallistamisstandardit, Organisaation omat standardit. 
Kyseistä standardien hierarkiaa on kuvattu alla olevassa kuviossa 1. Järjestyksessä HL7-
standardi on vahvin ja organisaation omat toimintatavat ovat heikoin standardi. Huomi-
onarvoista on, että HL7-standardi ei ole suomalainen standardi, vaikka se on laajasti käy-
tössä terveydenhuollon alalla. HL7 on kansainvälinen standardi, jonka pohjalta on tehty 
paikallisia täsmennyksiä, joihin standardien hierarkiassa oleva Paikallistamisstandardit 
viittaavat. Helppo muistisääntö hierarkiaan on globaalista paikalliseen. On helpompaa 
luoda löysähkö määritelmä, jota kiristetään paikallisilla tarkennuksilla, kuin tehdä liian 
tiukka määritelmä, johon tehdään poikkeuksia kaikkialla. Tällainen menettely johtaisi sii-
hen, ettei kukaan voisi todellisuudessa käyttää kansainvälistä määrittelyä vaan jokaisen 
paikallisen standardin poikkeukset olisivat kattavia ja tekisivät kansainvälisestä standar-









Avohilmo eli Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitus on toinen terveydenhuol-
lon alalla määrittelevä standardi. AvoHilmo on Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen 
luoma standardi. AvoHilmo on mahdollistanut tiedon keräämisen esimerkiksi tartunta-
tautiepidemioiden ja rokottavuuden seuraamista varten.  (Mölläri & Saukkonen, 2014) 
Tämän kaltainen tiedon kerääminen auttaa kokonaisvaltaisessa kansanterveyden tutkimi-
sessa sekä ennaltaehkäisevän hoidon suunnittelussa. AvoHilmossa määritellään mm. mitä 
tietoa laboratoriotutkimuksissa pitää olla, jotta tutkimukset arkistoituvat KanTa-palvelui-
hin. Laboratoriotutkimusten osalta AvoHilmolla pyritään yhtenäistämään laboratoriore-
kisteriä sekä lähetys ja vastauskäytäntöjä. (THL, 2016) Tarkemmat määritelmät voi käydä 
lukemassa THL:n ja Kelan ylläpitämältä koodistopalvelimelta osoitteesta kooodistopal-
velu.kanta.fi/codeserver/.  THL:n yleisen määritelmän lisäksi on olemassa vielä yksityis-
kohtaisempia määritelmiä, joista esimerkkinä Kunnat.net sivustolta löytyvä kuntaliiton 
Laboratoriotutkimusnimikkeistö. Nimikkeistö on vuodelta 2015, joten pieniä eroja tämän 
opinnäytetyön kirjoitushetken tutkimusnimikkeistöön voi olla. Kyseinen nimikkeistö on 
tarkoitettu käytettäväksi valtakunnallisesti terveydenhuollon laboratorioissa sekä tietojär-
jestelmissä. Kuntaliiton nimikkeistön on tarkoitus yhdenmukaistaa tutkimusrekisteriä 
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(tutkimusnimikkeistö, laboratoriorekisteri, laboratoriotutkimusnimikkeistö) ja samalla 
luo perustan sähköiselle tiedonsiirrolle ja potilasdatan hyödyntämisen yli organisaatiora-





Sanomaintegraatiossa tieto kulkee sanomien avulla järjestelmien välillä. Sanomainteg-
raatiosta esimerkkinä on HL7, jota terveydenhuollon alalla käytetään organisaatioiden 
väliseen tiedonsiirtoon. Sanomat ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät oikean tiedon oi-
keassa paikassa. Toisin sanoen sanomilla on tietynlainen rakenne, joka on määritelty 
HL7-standardissa. Sanomien rakennetta on kuvattu hyvin esimerkein HL7-standardeissa 
kuvien kanssa. Kuvat antavat selkeän käsityksen siitä, mistä sanomat rakentuvat sekä 
mitä nämä rakenteelliset osat pitävät sisällään. Kuva 1 kuvaa sanoman rakennetta. Ku-
vasta käy selkeästi ilmi, mitä osia sanoma sisältää sekä mitä erotinmerkkejä käytetään 
erottelemaan esimerkiksi kentät ja komponentit keskenään. 
 
 




Sanomat muodostavat rajapinnan eri järjestelmien välille.  Sanomia on erityyppisiä, jotka 
on myös määritelty HL7 määrittelydokumenteissa. (HL7 – yleiskuvaus, 2012.) Tarkem-
min sanomien tyyppeihin ja sisältöihin voi tutustua HL7 dokumentista 6 – Sanomat. Acu-
ten laboratorio integraatiossa tärkeimpiä sanomia ovat ACK- (general acknowledgment, 
yleinen kuittaussanoma), ORM- (yleinen tilaussanoma) sekä ORU-sanomat. (spontaani 
vastaussanoma). Muita sanomatyyppejä ei tarvita, sillä ACK-sanomilla pystytään ilmoit-
tamaan, toimitettiinko viesti onnistuneesti perille vai ei, sekä pieni virhekoodikin. ORM-
sanomaa käytetään kun tutkimuksia tilataan, eikä tutkimuksia ole tarvetta tilata useam-
malla eri sanomalla. Spontaanit vastaussanomat on tarpeen hyväksyä. Yleisesti voidaan 
ajatella, ettei ole vastauksia jos ei ole kysymyksiäkään. Tämä pitää pääsääntöisesti paik-
kansa, mutta on myös tilanteita, joissa jonkin tutkimuksen analysointi riippuu toisen tut-
kimuksen vastauksesta. Tällaisissa tilanteissa on mahdollista saada takaisin ylimääräistä 
dataa, joka voidaan lähettää esimerkiksi ORU-sanomalla takaisin alkuperäiselle lähettä-
jälle. Alla olevasta kuvasta 2 nähdään yksinkertainen kuva järjestelmien välisestä sano-




Kuva 2 Sanomien liikkuminen järjestelmien välillä (HL7 2012) 
 
Sanomaintegraatiossa tärkeää on ymmärtää myös niin sanotut liipaisimet (trigger event), 
joiden tapahtumisen jälkeen sanoma lähtee järjestelmästä eteenpäin. Liipaisimena voi toi-
mia esimerkiksi kirjauksen tekeminen potilastietojärjestelmään. Esimerkiksi jos lääkäri 
tekee asiakkaalle laboratoriolähetteen voi lähetteen valmistaminen toimia liipaisimena. 
Liipaisimia tehtäessä on tärkeää pitää mielessä, että tietty tapahtuma voi toimia liipai-
simena vain yhdentyyppiselle sanomalle, mutta useampi tapahtuma voi toimia liipai-
simena samantyyppiselle sanomalle. (HL7 – yleiskuvaus, 2012.) Näitä peruskäsitteitä ja 




Kuva 3 Sanomaintegraation peruskäsitteet ja niiden suhteet toisiinsa (HL7 2012) 
 
Sanomien yleisesittely löytyy HL7 julkaisemasta dokumentista ”HL7 – yleiskuvaus” ja 
erilaisten sanomien tarkemmat kuvaukset löytyvät dokumentista ”HL7 – sanomat”. Sa-
nomien tarkempaa sisältöä ei käydä tässä opinnäytetyössä läpi. Sanomissa täytyy ymmär-
tää, että yksi sanoma ei voi viedä kaikkea tietoa eteenpäin, vaan eri toiminnoille tarvitaan 
erilaisia sanomia. Esimerkiksi aikaisemmin mainittu tilanne, jossa ns. triggerinä eli lii-
paisimena toimiva laboratoriolähetteen valmistaminen lähettää yhden tyyppisen sano-
man. Ulkopuolinen järjestelmä vastaanottaa sanoman, joka toimii myös triggerinä ja lä-
hettää kuittaussanoman alkuperäiselle lähettäjälle. Sanomat on pääsääntöisesti ja koko-
naisuudessa rakennettu HL7-standardin mukaisesti, mutta jokainen toimija on tehnyt 
oman ratkaisunsa erilaisten ominaisuuksien suhteen. Tästä syystä jokaisen toimijan koh-
dalla on käytävä läpi, millaisia sanomia toimittaja lähettää ja on valmis vastaanottamaan, 





REST (Representational State Transfer) on verkkoliikenteelle suunnattu arkkitehtuaali-
nen malli, joka käyttää http-protokollaa hyväkseen. REST-rajapinnan idea on luoda 
kompleksisten mekanismien sijaan yksinkertaisia ja helppoja http-kutsuja järjestelmien 
välillä. REST on käyttöjärjestelmäriippumaton tekniikka. (Elkstein, 2016) REST ei itses-
sään ole standardi, mutta se on hyvin laajalti käytetty verkkosovellusten sekä mobiiliso-
vellusten kehittämisessä ja järjestelmien keskinäisessä keskustelussa. REST arkkitehtuu-
rissa on käytössä rajoitettu määrä operaatioita, joilla REST -rajapinnan kautta voidaan 
viedä dataa. REST arkkitehtuurin joustavuus on saavutettu antamalla jokaiselle lähdeda-
talle oma yksilöivä tunniste URI (Unique Resource Identifier). Tämän lisäksi REST vält-
tää monitulkintaisuutta, siten että jokaiselle operaatiolle on annettu oma tietty merkitys ja 





Kuva 4 REST -rajapinnan toimintaperiaate (PHPFlow.com 2016) 
 
REST arkkitehtuurin standardoimattomuutta puoltaa myös se, että jokainen voi tehdä 
omanlaisen REST-rajapinnan eikä rajapinnoille ole määritelty mitään oletuksia. Jokainen 
voi siis tehdä sellaisen rajapinnan, minkä kyseinen sovellus tai palvelu tarvitsee. Tämä 
taas puoltaa REST arkkitehtuurin laajakäyttöisyyttä, koska jokaisella verkkosovelluksista 
kiinnostunut voi luoda rajapinnan joka sopii omiin tarkoituksiinsa.  
 
SaaS-palveluina tuotetut järjestelmät ovat verkkosovelluksia, joten REST -rajapinnan 
käyttö on myös Acutessa mahdollista. Acute on toteuttanut joitakin sen osia REST -raja-
pinnan avulla eikä sen käytön lisääminen ole poissuljettua. REST -rajapinnan käyttö Acu-
tessa on laajentumassa myös integraatioiden puolelle. Toistaiseksi REST -rajapintaa ei 
käytetä integraatioissa, mutta mikään ei estä tämän kaltaisen toteutusmallin kehittämistä. 
Se, että REST on vapaa, jokaisen omiin tarpeisiin räätälöitävä, joustava sekä laajakäyt-
töinen, REST -rajapinta on hyvä vaihtoehto erilaisten integraatioiden toteuttamiseen. Pe-
riaatteessa REST -rajapinta soveltuu minkä tahansa integraation toteuttamiseen, jos myös 
kolmas osapuoli olisi valmis tähän sitoutumaan. Toinen vaihtoehto REST -rajapinnan 
käyttöön on ns. sisäinen käyttö voidaan korvata esimerkiksi tiedostopohjaisia integraati-
oita REST -rajapinnalla. Eräs idea REST -rajapinnan käytössä olisi luoda ns. solmukoh-
tia, joita useampi eri ominaisuus voi hyödyntää. Ominaisuudet ja myös integraatiot voi-
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daan kehittää käyttämään yhtä solmukohtaa, joka esimerkiksi ohjaa datan suoraan tiedos-
toista oikealle instanssille. Tällöin kolmella komponentilla voidaan toteuttaa samankal-
taisten integraatioiden tietoliikenne. Yksi komponentti vastaanottaa dataa määrätyssä 
muodossa ja tekee tämän datan pohjalta REST-kutsuja. Muodostettuaan REST-kutsut 
komponentti lähettää kutsut REST-rajapinnalle. Tämä ensimmäinen komponentti voi olla 
esimerkiksi tyyppikohtainen komponentti. Erilaisia tyyppikohtaisia komponentteja syn-
tyisi näin ollen erilaisia esimerkiksi röntgen ja laboratorio integraation osalta. Saatuaan 
kutsut tai komennot REST-rajapinta ohjaisi datan kolmannelle komponentille, joka voi 
olla jokaisessa Acuten instanssissa valmiina moduulina. Tämä kyseinen moduuli tulkit-
sisi saadut REST-kutsut ja veisi saadut datat tietokantaan.  
18 
 
4 Integraatiot Acutessa 
 
 
4.1 Integraatiot yleisesti 
 
Integraatiolla tarkoitetaan tiedon lähettämistä Acutesta toiseen järjestelmään. Integraati-
oita on luotu jo monenlaisia, joita on esimerkiksi integraatioita röntgentutkimusten (rtg), 
laboratoriotutkimusten (lab), sairaalalähetteiden, henkilötietojen siirto sekä taloushallin-
nan integraatioita. Röntgen integraatio on yleiskäsite kaikille radiologisille tutkimuksille, 
joita potilaalle voidaan tehdä.  
 
Vitec Health pyrkii helpottamaan Acute-käyttäjiensä arkista työskentelyä integroitumalla 
muiden terveydenhuollon järjestelmien kanssa. Integroitumisella pyritään vähentämään 
eri järjestelmien käyttäjien manuaalista tietojen lisäämistä, joka puolestaan vähentää vir-
heiden mahdollisuuksia. Kun tiedot syötetään yhdessä järjestelmässä ja sama tieto lähe-
tetään aina sanomissa eteenpäin muihin järjestelmiin, tulee tieto aina samanlaisena mui-
hinkin järjestelmiin. Tietenkin tässä tapauksessa alkuperäisen tietojen syöttäjän täytyy 
tarkistaa huolellisesti syöttämänsä tiedot, ettei virhe kopioidu muihin järjestelmiin. Integ-
roitumalla muiden järjestelmien kanssa paitsi, että säästytään ylimääräiseltä työltä, no-
peutuu käyttäjän työ joko hieman tai joissakin tapauksissa enemmänkin. 
 
Integraatioiden rakentaminen on yleensä melko yksinkertaista toimintaa, jos samanlainen 
integraatio on jo olemassa. Täysin uusien integraatioiden luominen on haastavampaa ja 
luonnollisesti vie enemmän aikaa ja resursseja. Parhaimmassa tapauksessa uuden saman-
laisen integraation rakentaminen on kopioi ja liitä tyyppinen tehtävä, jossa ainoa manu-
aalinen työ on löytää oikeat tiedostot ja konfiguraatiot. Tietenkin konfiguraatiot pitää 
muokata asiakkaalle oikeiksi.  
 
 
4.2 Laboratorio integraatio 
 
Laboratoriointegraatiot on mahdollista toteuttaa Acutesta kaikkiin suurimpiin laborato-
rion tietojärjestelmiin. Jokaisella laboratoriolla on hieman erilainen tietojärjestelmä (LIS, 
Laboratory Information System), riippuen järjestelmän toimittajasta, joita varten täytyy 
tehdä hieman laboratoriokohtaisia ratkaisuja. Käytännössä Acutessa on kuitenkin vain 
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kaksi erityyppistä laboratoriointegraatio, joiden toimintaperiaate on ratkaisevasti erilai-
nen. Yksi integraatiotyyppi on ns. reaaliaikainen integraatio, jossa lähetteet ja tulokset 
lähetetään Acutesta ja saapuu Acuteen reaaliajassa sitä mukaan, kun lääkäri tai hoitaja 
tekee pyyntöjä laboratorioon ja laboratorio vastaa pyyntöihin. Tästä toimintaperiaatteel-
taan ratkaisevasti eroaa ns. tiedostopohjainen integraatio, jossa laboratoriotulokset täytyy 
erikseen ”ajaa” Acuteen. Lisäksi integraation toimintaan vaikuttaa vielä laboratoriotutki-
muksen näytteenotto, joka voi tapahtua tutkimuksen määräävässä yksikössä eli ns. pai-
kallinen näytteenotto tai laboratoriossa.  
 
Laboratoriotutkimusten osalta THL on määritellyt dokumentissaan Tiedonhallintapalve-
lun periaatteet ja toiminnallinen määrittely laboratoriotutkimuksille omat määräyksensä. 
Kuvasta 5 näkyy laboratoriotutkimusten rakenteellinen tietosisältö, joka kattaa enemmän-
kin kuin pakolliset tiedot. Kuvassa näkyvät punaisella P:llä merkityt kohdat ovat pakolli-
sia laboratoriotutkimuksille. Kuvan mukainen tietosisältö on tarkoitettu olevan käytössä 
1.9.2016 mennessä.  
 
Kuva 5 Laboratoriotutkimusten rakenteellinen tietosisältö (THL 2012) 
 
Laboratoriotutkimukset myös kooditetaan käyttäen kuntaliiton koodistoa, joka löytyy  
THL:n  ylläpitämältä itsenäiseltä koodistopalvelimelta. (THL, 2012). 
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5 Laboratorio integraatioprojekti Vitaan 
 
 
5.1 Käyttöönottoprojekti yleisesti 
 
Integraatioprojekti kuten kaikki muutkin projektit ovat suunniteltuja, kertaluontoisia, tiet-
tyyn päämäärään tähtäävää tehtävää tai useista tehtävistä koostuva kokonaisuus (Kliem, 
2015), jolla on päättymispäivämäärä. Päättymispäivämäärä on yleensä käyttöönottopro-
jekteilla se hetki, jolloin asiakas on testannut integraatiota omassa toiminnassaan ja to-
dennut sen toimivaksi. Projektit voivat kestää päivistä viikkoihin tai jopa vuosiin riippuen 
projektin laajuudesta ja kompleksisuudesta. Projekti koostuu useista loogisesti toisiinsa 
liittyvistä tehtävien kokonaisuudesta. Kuten alla oleva kuva 6 kertoo, projektiin liittyvät 
tehtävät eivät välttämättä jää kokonaan pois projektin loputtua, vaan kyseiset tehtävät 
voivat liittyä projektin tuotteen ylläpitämiseen. Esimerkiksi laboratorio integraatiossa 
projektissa luotujen sanomia luovia ja lukevia komponentteja tarkkaillaan virheeseen jää-
vien sanomien kautta. Sanomat, niiden rakenteet ja sisältö on määritelty ja luotu projek-
tissa. Niiden toiminnan tarkkailu jatkuu muutoksien varalta jälkikäteen. Siitä huolimatta, 
että HL7-standardi määrittelee pääpiirteet sanomille, on jokaisen integraation kohdalla 
toteutettava joitakin omia ratkaisuja sanomienkin suhteen. Esimerkiksi lähettäjätunnus ja 
vastaanottajatunnus tulee olla luonnollisesti jokaisessa integraatiossa erilaiset. Yhden toi-
mijan osalta voidaan käyttää samaa tunnusta eri integraatioissa, mutta samaa tunnusta ei 
voida käyttää useilla eri toimijoilla. 
 
 




Integraatioprojektit ovat aina yhteistyötä asiakkaan, Vitec Healthin ja kolmannen osapuo-
len välillä. Aloite integraatioprojektille tulee asiakkaalta. Integraatio toteutetaan asiak-
kaan tilauksesta, jonka jälkeen integraation rakentamisesta pidetään aloituspalaveri. Aloi-
tuspalaverissa tulee olla paikalla Vitec Healthin, asiakkaan ja integraation kolmannen 
osapuolen edustajia mukana.  
 
 
5.2 Projektien nykytilanne 
 
Projekti alkaa asiakkaan tilauksella, joka viedään tiedoksi asiakkaasta vastaavalle palve-
lupäällikölle. Palvelupäällikkö varaa henkilöresurssit tekemään projektin sekä selvittää 
integraatiotiimin aikataulun sekä resurssit muiden projektien suhteen. Tämän jälkeen in-
tegraatioprojektille katsotaan sopiva aikataulu, jonka puitteissa projekti voidaan toteuttaa. 
Kun henkilöresurssit on varattu ja sopiva aikataulu on löydetty, sovitaan aloituspalaveri 
pidettäväksi asiakkaan, Vitec Healthin ja kolmannen osapuolen kanssa. 
 
Aloituspalaverissa sovitaan alustavasta aikataulusta ja vastuun ja tehtävien jakaantumi-
sesta. Aloituspalaverin jälkeen jokainen osapuoli aloittaa liittymän rakentamisen valmis-
telut omalta osaltaan. Mikäli kyseessä on täysin uusi integraatio, aloitetaan yleensä mää-
rittelyllä. Mikäli määrittelylle ei ole tarvetta, kuten laboratorio integraatioissa pääsääntöi-
sesti tilanne on, aloitetaan tietoliikenne avauksilla. Tällä tarkoitetaan tietoliikenteen sal-
limista järjestelmien välillä. Koska järjestelmät ovat suljettuja ulkopuoliselle liikenteelle 
on tietoliikenteen salliminen tarpeellista. Toisin sanoen jos tietoliikenneavauksia ei tehdä, 
esimerkiksi laboratoriolähetteet ei lähde Acutesta eteenpäin vastaanottavaan järjestel-
mään. Jos integraatioita on toteutettu Vitec Healthin ja kolmannen osapuolen välillä en-
nenkin, erillisiä VPN-tunneleiden rakentamista ei välttämättä tarvita, vaan tällaisessa ta-
pauksessa voidaan käyttää jo olemassa olevaa VPN-tunnelia.  
 
Tietoliikenneavauksien jälkeen integraation varsinainen rakentaminen alkaa. Laboratori-
ointegraatiot eivät ole uudenlaisia integraatioita Vitec Healthille, joten varsinaista “koo-
daamista” ei juurikaan tarvita. Pääasiassa integraatiot toimivat samalla tavalla riippumatta 
lähde- ja kohdejärjestelmästä.  Jo olemassa olevia integraatiomalleja käytetään, mutta 
konfiguroinnit eroavat jokaisen asiakkaan kohdalla. Toisin sanoen integraatiot täytyy 
konfiguroida molempien järjestelmien välillä siten, että lähde- ja kohdejärjestelmät pys-
tyvät lähettämään ja vastaanottamaan toistensa lähettämiä sanomia. Tärkeimpänä asiana 
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kuitenkin järjestelmien pitää osata lähettää sanomat oikeaan järjestelmään oikealle asiak-
kaalle.  
 
Tietoliikenneavausten ja integraation konfiguroinnin yhteydessä Vitec Health poimii asi-
akkaan käyttämän laboratoriorekisterin ja tarkastuttaa sen kolmannella osapuolella. Tämä 
työvaihe on tällä hetkellä hitain ja raskain johtuen rekisterien laajuudesta. Laboratoriore-
kisterin tarkistaminen on kuitenkin välttämätön toimenpide, ettei asiakas tilaa laborato-
riolta turhaan sellaisia tutkimuksia, mitä laboratorio ei pysty tai jostain muusta syystä tee.  
 
Kun liittymä on rakennettu ja konfiguroitu oikein ja tarkistettu laboratoriorekisteri on 
viety asiakkaan asennukseen, integraatio testataan yleensä asiakkaan toimesta kohdejär-
jestelmän toimittajan kanssa. Mikäli koetaan kuitenkin tarpeelliseksi, testaus voidaan to-
teuttaa asiakkaalla Vitecin asiakastuen avustuksella tai kokonaan Vitecin toimesta. Suo-
siteltavin tapa olisi toteuttaa testaus asiakkaalla omatoimisesti tai Vitec Healtin asiakas-
tuen opastuksella. Tällä testausmenetelmällä asiakas saa varmimmin oikean tavan käyttää 
integraatiota. Samalla minimoidaan uuden toimintatavan tuomien käyttäjävirheiden mah-
dollisuus. Kun testaus on suoritettu hyväksyttävästi, integraatio voidaan sovittaa asiak-
kaalle tuotantokäyttöön.  Kuviosta 2 näemme graafisesti käyttöönottoprojektin vaiheet 









5.3 Projektin haasteet 
 
Käyttöönottoprojektin suurimpia haasteita tällä hetkellä on laboratoriorekisterien erilai-
suudet sekä laboratoriotutkimusnimikkeistön yhdenmukaistamisen hitaus. Uudet asiak-
kaat ja näiden laboratorio integraatiot eivät ole haaste, sillä jokaiselle uudelle laboratorio 
integraatiolle voidaan ottaa jo olemassa oleva integraatio pohjaksi, jolle luodaan omat 
konfiguraatiot. Integraation konfigurointi ei ole haastavaa osaavalta tekijältä, eikä tämä 
työvaihe kuluta juurikaan aikaa tai resursseja. Täysin uusien integraatiotyyppien luomi-
sessa täytyy ottaa huomioon myös liittymän määrittely, joka on yleensä hidasta. Lisäksi 
määrittely voi muuttua ja tarkentua vielä alkuperäisen määrittelyn valmistuttua, vaikka se 
ei ole suotavaa.  
 
Tutkimusnimikkeistön yhdenmukaistaminen laboratorion kanssa yhdenmukaiseksi tällä 
hetkellä on suurin resurssien kuluttaja projekteissa. Tutkimusnimikkeistön yhdenmukais-
taminen laboratorion tutkimusnimikkeistöä vastaavaksi on ongelmallista monista eri 
syistä. Ensimmäinen on se, että asiakkaan itse ylläpitämä tutkimusnimikkeistö voi erota 
kansallisesta tutkimusnimikkeistöstä hyvinkin suuresti. Mikäli tilanne on tällainen, asi-
akkaan rekisteri on pahimmassa tapauksessa luotava suurimmaksi osaksi tai lähes koko-
naan uudelleen. Parhaimmassa tapauksessa laboratoriorekisterin muokkaaminen on vain 
muutamien minuuttien työ ilman erillisiä scriptejä. Yhdenmukaistamisessa ei tällä het-
kellä ole käytössä scriptejä, mikä lisää manuaalisen työn määrää sekä hidastaa rekisterin 
yhtenäistämistä. Tämän haasteen ydin piilee lopulta siinä, että aineisto jossa haluttu tut-
kimusnimikkeistö on Vitec Healthille tuotu, ei ole standardoitu. Toimitetut tutkimusre-
kisterit ovat usein aina eri mallisia lähtien tiedostomuodoista. Pääsääntöisesti haluttu tie-
dostomuodo on .xls eli Microsoft Excelissä tuotettu aineisto. Toinen suositetu tiedosto-




5.4 Projektin toteutus asiakkaalle 
 
Käyttöönottoprojektin alkuasetelma oli seuraavan kuvauksenlainen: asiakas toteuttaa jo 
nykyään laboratoriotutkimukset Vitalla, mutta lähetteet lähetetään paperisesti. Asiakas 
haluaa integraation Vita-laboratorioon. Vitec Health on toteuttanut aikaiseminkin vastaa-




Projekti aloitettiin aloituspalaverilla kuten jokainen käyttöönottoprojekti on aloitettu. 
Aloituspalaveri pidettiin poikkeuksellisesti asiakkaan luona, johon osallistui asiakkaan 
henkilöstöä, Vitec Healthin henkilöstöä sekä Vitan henkilöstöä. Aloituspalaverissa sovit-
tiin alustava aikataulu sekä jaettiin vastuut eri tehtävien osalta. Vitec Health lupasi toi-
mittaa asiakkaan laboratoriorekisterin Vitalle tarkistettavaksi, joka tekisi rekisteriin muu-
tosehdotukset. Lisäksi Vitec ja Vita yhteistoiminnassa sopivat tietoliikenne avauksesta. 
Vitec Health muuttaisi asiakkaan laboratoriorekisteriä Vitan ehdotusten mukaisesti ja 
ajaisi tämän muutetun rekisterin asiakkaan asennukseen. Rekisterin ajamisen jälkeen asi-
akkaan laboratorioliittymä konfiguroitaisiin asiakaskohtaiseksi ja sovitettaisiin asiak-
kaalle. Sovituksen jälkeen asiakas testaisi integraation Vitan kanssa ja ilmoittaisi Vitec 
Healthille, mikäli ongelmia esiintyy.  
 
Aloituspalaverin jälkeen Vitec Health loi yhteyden asiakkaan asennuksen ja Vitan labo-
ratoriojärjestelmän välille. Vaikka Vitaan on tehty jo aiemminkin laboratorioliittymiä, 
vaatii jokaisen asiakkaan uusi integraatio oman yhteyden. Yhteyden luomiseen voi käyt-
tää olemassa olevia ”putkia” (VPN-tunneli), joita pitkin asiakkaiden liikenne voidaan 
viedä laboratorioon, mutta jokainen yhteys on silti omansa. (Vitec Health työntekijä,  
2016)  
 
Yhteyden avaamisen jälkeen asiakkaan laboratoriorekisteri lähetettiin Vitalle tarkistetta-
vaksi. Tämä työvaihe on Vitec Healthista riippumaton, joten sen käsittely tässä opinnäy-
tetyössä ei ole tarpeen. Rekisterin tarkistamisessa kului yllättävän pitkään. Tähän var-
masti vaikutti projektin toteutusajankohdalle sattuneet kesälomat, joten jokaiselta osa-
puolelta oli aina joku tekijöistä lomalla. Kun rekisteri saatiin tarkistettuna takaisin Vitalta, 
tehtiin muutokset asiakkaan laboratoriorekisteriin. Koska asiakas käytti jo valmiiksi Vi-
tan palveluita, ei muutettavaa ollut paljoa ja rekisterin korjaukseen meni aikaa normaalia 
paljon vähemmän. Yleensä rekisterin korjaaminen vie useamman tunnin, mutta tämän 
projektin osalta muutokset oli tehty hieman yli tunnissa.  
 
Kun rekisteri oli korjattu koeajopuolelle, ilmoitettiin asiakkaalle tilanne ja pyydettiin 
asiakasta aloittamaan testaus Vitan kanssa. Valitettavasti tässä vaiheessa ilmeni, ettei 
asiakas ollut valmis sitoutumaan yhden laboratorion järjestelmään. Tämä tarkoitti, että 





Mikäli projekti olisi toteutettu loppuun asti, tässä vaiheessa asiakas olisi aloittanut yhteis-
testauksen laboratorion kanssa. Riippuen asiakkaasta ja laboratoriosta sekä heidän käsi-
tyksestä testauksesta, testauksessa lähetetään osa asiakkaan laboratoriotutkimuksista la-
boratoriolle, joka antaa tutkimuksiin testivastaukset. Osassa projekteissa testauksessa lä-
hetetään kaikki asiakkaan tilattavissa olevat tutkimukset laboratoriolle, joka antaa jokai-
seen tutkimukseen myös testivastaukset. Oma näkemykseni testauksen suhteen on, ettei 
kaikkien tutkimusten lähettäminen ole välttämätöntä, vaan tärkeintä on lähettää juuri niin 
paljon tutkimuksia laboratoriolle kuin asiakas itse kokee tarpeelliseksi oppiakseen käyt-
tötavan. Laboratorio on tarkistanut asiakkaan tutkimusrekisterin ennen testausta, joten 
tutkimusten tiedot tulisi näin ollen olla kunnossa. Lisäksi laboratoriotutkimusten kulke-
misessa Acuten ja laboratorion välillä ei ole tutkimuskohtaisia eroja, joten jos yksi tutki-
mus menee laboratorioon perille, on oletettavaa että myös muut tutkimukset menevät pe-
rille, jos asiakas ei tee käyttäjästä johtuvia virheitä. Samalla periaatteella voidaan myös 
ajatella laboratorion vastauksista.   
 
Kun asiakas olisi saanut testauksen tehtyä omasta mielestään riittävän hyvin, olisi integ-
raatio sovitettu tuotantoon ja asiakas olisi voinut aloittaa integraation varsinaisen käytön. 
Tässä vaiheessa normaalisti projektiin sisältyneet tehtävät vaihtuvat ylläpidollisiin tehtä-
viin. Osa tehtävistä ei sinänsä muutu, mutta esimerkiksi tutkimusrekisterin ylläpitäminen 
on pääsääntöisesti asiakkaan vastuulla, mutta Vitec Health ohjeistaa ja opastaa ylläpidon 
kanssa, mikäli asiakas on unohtanut tai muusta syystä ei tiedä tai osaa ylläpitää rekisteriä. 
Lisäksi sanomaliikenteen valvonta jatkuu vastaavalla tavalla käyttöönoton jälkeen, kuin 





5.5 Työntekijöiden haastattelu 
 
Työntekijöiden haastattelulla halusin saada selville, millaisia parannusehdotuksia yrityk-
sen sisällä toivotaan tapahtuvan ja miten käyttöönottoprojektin kulku tällä hetkellä näh-
dään. Millaisia ongelmia vastaavissa projekteissa on esiintynyt ja mitkä on useimmiten 
ongelmia aiheuttaneet asiat. Tarkoituksena oli tämän lisäksi selvittää toistuuko samat vas-
toinkäymiset usein vastaavanlaisissa projekteissa vai onko opinnäytetyön aikana tehdyn 
projektin haasteet kertaluontoisia. 
 
Haastattelin kahta Vitec Healthin työntekijää, jotka olivat mukana tekemässä opinnäy-
teyön aikana toteutettua integraatiota asiakkaalle. Haastateltavista toinen työskentelee Vi-
tec Healthin asiakastuessa sovellusasiantuntijana ja toinen henkilöistä toimii teknisellä 
puolella järjestelmäasiantuntijana. Haastattelu oli pääpiirteittäin sama molemmille haas-
tateltavista, mutta molemmille haastateltavista oli yhteisten kysymysten lisäksi omalle 
osaamisalueelleen suunnattuja kysymyksiä. Haastattelin ensin integraatiotiimin työnteki-
jää, koska halusin saada ensin selville mahdolliset rajoittavat tekijät asiakastuen henki-
lölle laatimilleni kysymyksille. Integraatiotiimin työntekijän haastattelu onnistui odotet-
tua paremmin ja saavutin haastattelun tulokset. Liite1 sisältää integraatiotiimin työnteki-
jälle esitetyt kysymykset. Kokonaiskuvan lisäksi sain tietoon tarvittavat tekonologiset- ja 
käytännön rajoitteet asiakastuen työntekijän haastattelua varten. Liitteessä 2 on asikas-
tuen henkilön haastattelussa käytetyt kysymykset. 
 
Haastatteluilla saavutettiin haluttu tulos. Haastatteluissa saatiin laajempi ymmärrys ja pa-
rempi kokonaiskuva projektin kulusta sekä vastaavanlaisten projektien haasteista. Pro-
jekti oli hyvin tavanomainen eikä projektin kohdalla tullut uusia erikoisia haasteita vas-
taan. Haastateltavina olleet työntekijät kokivat projektin onnistuneen hyvin, toteutuksen 
kohdalle sattuneista viivytyksistä huolimatta. Viivästykset olivat erinäisten sattumien 
summa, joita ei voinut ennakoida ja joihin ei voinut varautua. 
 
 Alkuperäinen oletukseni oli, että yhteisiä näkemyksiä haasteiden suhteen olisi paljon, 
mutta suoraan yhteneviä mielipiteitä haastateltavilla oli yllättävän vähän. Tämän lisäksi 
suuria yllätyksiä haastatteluissa ei ilmennyt. Vastaukset ja haasteet olivat sellaisia, mitä 
olin etukäteen olettanut. Haastattelut myös auttoivat ymmärtämään projektin kokonais-




Yhtenä suurista haasteista vastaavanlaisissa projekteissa nähdään manuaaliseen työhön 
kuluva aika. Projekti vaatii tällä hetkellä manuaalista työtä suuren määrän ja tätä olisi 
hyvä vähentää. Eräs tapa vähentää manuaalista työtä, olisi käyttää erilaisia prosesseja au-
tomatisoivia työkaluja. Työkaluja hyödyntämällä manuaalisen työn määrää voidaan vä-
hentää merkittävästi. Esimerkiksi aiemmin mainittu laboratoriorekisterin tarkistaminen ja 
sen vieminen asiakkaan asennukseen olisi hyvä sekä mahdollista toteuttaa työkaluilla. 
Toisekseen manuaalista työtä voidaan vähentää viemällä osakokonaisuuksia asiakkaiden 
asennuksiin valmiiksi, jolloin ns. sovitustyö jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Ideat eroa-
vat lähestymistavoiltaan sekä järjestelmäkokonaisuuden, että teknologian tietämyksen 
osalta. Vaikka molemmilla on erittäin hyvä kokonaiskuva järjestelmästä, ei täysin yhte-
nevää näkökantaa tähän saatu. Toisella haastateltavista on parempi ymmärrys nykypäivän 
teknologioista sekä teknologiasta, millä integraatioita on tähän asti tehty ja toisella on 
taas parempi ymmärrys asiakkaan kanssa toimimisesta sekä sovelluksen käytöstä. Mo-
lemmilla haastateltavista on kuitenkin aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisten projek-
tien toteuttamisesta muille asiakkaille. Nämä näkökulmaerot johtavat hieman erilaisiin 
ratkaisuehdotuksiin projektien haasteiden selvittämisen kannalta. Esiintyneet haasteet on 






6.1 Tutkimusrekisterin tarkistaminen 
 
Ensimmäinen sisäisesti todettu haaste on standardoimaton muoto, jolla tarkistetut labora-
toriorekisterit on toimitettu Vitec Healthille. Haaste ei niinkään ole tiedostomuodoissa, 
vaan erilaisissa variaatioissa joilla tarittavat muutokset on tehty esim. Excel-tiedostoon. 
Hyväksytyt tiedostotyypit on järkevää rajoittaa esimerkiksi .xls tai .csv tiedostopäättei-
siin. Nämä ovat sellaisia tiedostomuotoja, joita on helppo manipuloida sekä käsitellä PS 
(Powershell) scripteillä. Esimerkiksi visuaalisesti näkyvät muutosehdotukset ovat yksi 
yleinen tapa tehdä muutosehdotukset Excel-tiedostoihin. Visuaalisilla muutoksilla tarkoi-
tan esimerkiksi Excel-tiedoston solujen värien muuttamista. Visuaalinen havainnointi on 
kuitenkin turhaa, jos työvaiheessa on tarkoitus käyttää manuaalista työtä vähentäviä työ-
kaluja. Visuaalisten muutosten erotteleminen scripteillä on mahdotonta. Tällaisessa tilan-
teessa esimerkiksi ylimääräinen merkintä ennalta määrättyyn soluun voi kertoa ohite-
taanko kyseinen rivi Excel-tiedoston käsittelyssä vai ei tai miten tätä riviä tulee käsitellä 
vietäessä asiakkaan tietokantaan. 
 
Tutkimusrekisterien korjaaminen on laboratoriointegraatioissa työllistävin työvaihe, 
koska tätä vaihetta ei ole voitu automatisoida käyttäen hyväksi PS ja SQL scriptejä, joh-
tuen standardoimattomasta materiaalista. Jokainen muutos täytyy tehdä manuaalisesti 
joko suoraan asiakkaan rekisteriin tai Exceliin, josta muutokset voidaan automaattisesti 
viedä asiakkaan laboratoriorekisteriin. Pahimmillaan työvaihe sisältää satojen tutkimus-
ten korjaamisen ja voi viedä kymmeniä tunteja. Excel-tiedoston korjaamiseen on mah-
dollista tehdä työkaluja, mutta koska laboratoriolle lähetettävä materiaali ei ole standar-
doidussa muodossa, jokaiselle palautetulle tutkimusnimikkeistölle olisi tehtävä oma työ-
kalu, joka muuntaa Excel-tiedoston haluttuun muotoon. 
 
Tutkimusnimikkeistön korjaaminen olisi myös mahdollista ulkoistaa asiakkaalle, joka va-
pauttaisi Vitec Healthin resursseja tekemään muita projektiin liittyviä toimenpiteitä. Re-
kisterin tarkistuttaminen asiakkaalla olisi muillakin tavoin hyödyllistä: asiakkaan tarkis-
taessa tutkimusnimikkeistöä, saisi asiakkaat riittävästi toistoja taustatietojen muokkauk-
sessa, joka helpottaisi asiakkaan omaa toimintaa tulevaisuudessa. Tutkimusnimikkeistön 
ylläpito on lähtökohtaisesti asiakkaan vastuulla, joten integraatioprojektin yhteydessä 
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asiakas saisi tarpeellisen harjoituksen laboratoriorekisterin ylläpidosta. Rekisterin tarkis-
tamisen ulkoistaminen vaatisi kuitenkin riittävän selkeät ja hyvät ohjeet asiakkaille, joi-
den avulla asiakas pystyy tarkistuksen tekemään. Ratkaisuehdotus ei ole ongelmaton, sillä 
vaarana on, että rekisterin tarkistus ei onnistu asiakkaalta yhtä helposti kuin Vitec 
Healthin henkilöstöltä ja näin ollen aikataulut saattavat venyä. On myös syytä harkita, 
onko järkevää ja kannattavaa tarkistuttaa laboratoriorekisteriä asiakkaalla jos on oletetta-
vaa, että tarkistuksessa menee asiakkaalta päiviä ellei jopa viikkoja.  
 
Mikäli päädytään siihen tulokseen, että tutkimusnimikkeistö tarkistetaan Vitec Healthin 
toimesta olisi syytä luoda sopiva SQL proseduuri, jolla saadaan asiakkaan käytössä oleva 
laboratoriorekisteri haluttuun muotoon esim. Exceliin. Tämän lisäksi laboratorioita tulisi 
ohjeistaa miten muutokset halutaan merkittäväksi lähetettyyn Excel-tiedostoon. Kun tar-
kistettu laboratoriorekisteri saataisiin takaisin Vitec Healthille, voitaisiin laboratoriore-
kisteri ajaa toisella SQL proseduurilla suoraan asiakkaan tietokantaan. Tietenkin jonkun 
olisi tarkistettava, että Excel-tiedosto sisältää edes näennäisesti oikeanlaista dataa, eikä 
asiakkaan tietokantaan ajeta mitä sattuu. Siitä huolimatta Excel-tiedoston silmämääräinen 
tarkistaminen ja tiedoston vienti asiakkaan tietokantaan SQL proseduureilla on huomat-
tavasti nopeampaa kuin tutkimusnimikkeistön muuttaminen manuaalisesti. 
 
 
6.2 Integraatiot moduuleina 
 
Integraatioiden tekeminen on tähän asti toteutettu asiakaslähtöisesti. Työntekijöiden 
haastattelussa ilmeni ajatus, että jokainen liittymä olisi enemmän ns. hyllytavaraa. Esi-
merkiksi jokainen liittymä voisi olla jo valmiiksi asiakkaiden asennuksissa mukana. 
Käyttöönottoprojekti voisi tällöin parhaimmassa tapauksessa sisältää vain tietoliikenne 
avaukset sekä parametrien oikeanlaisen konfiguroinnin. Jos kaikki tai ainakin osa liikku-
vista komponenteista olisi valmiina asiakkaalla olemassa, ei näitä tarvitsisi erikseen luoda 
asiakkaalle - ainoastaan ottaa käyttöön. Tämä voisi mahdollistaa myös integraatioiden 
huomattavasti nopeamman käyttöönoton sekä osittaisen tehtävien jaottelun integraatiotii-
min sekä asiakastuen tiimin välillä. Tästä aiheesta on kerrottu tarkemmin seuraavassa lu-
vussa. 
 
Acutessa on toteutettu tätä periaatetta jo pitkään perusjärjestelmän eri moduulien osalta. 
Eri toimintoja on jokaisessa uudessa asennuksessa valmiina, riippumatta siitä käyttääkö 
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asiakas näitä ominaisuuksia vai ei. Tällä on saavutettu tilanne, jossa asiakkaan tilaus voi-
daan ohjata suoraan Vitec Healthin asiakastuelle sovitettavaksi. Kaikkia integraatioita ei 
suoranaisesti ole mahdollista toteuttaa valmiina moduuleina kokonaan, mutta osien vie-




6.3 Teknisten tehtävien jaottelu 
 
Eräs integraatio-osaston työtä helpottava asia, olisi jaotella tekniset tehtävät sellaisiin teh-
täviin, mihin vaaditaan integraatioasiantuntija ja sellaisiin tehtäviin, jotka eivät vaadi in-
tegraatioasiantuntijaa. Esimerkiksi laboratoriorekisterin poimiminen asiakkaan tietokan-
nasta ja sen toimittaminen kolmannelle osapuolelle voisi olla tällainen tehtävä, joka ei 
välttämättä vaadi integraatiotiimin jäsenen työpanosta. Tilanne on hypoteettinen eikä ole 
tällä hetkellä toteutettavissa. Vaihtoehtona tätä olisi järkevää harkita. Tilanteen toteutta-
minen vaatisi kuitenkin valmiit työkalut, selkeät ohjeet sekä asiakastuen perehdytyksen 
työkalun toimintaan. 
 
Haastatteluissa tästä ehdotuksesta esiintyi ristiriitaisia mielipiteitä sekä puolesta että vas-
taan. Tekniset tehtävät on tarkoituksella nimetty teknisiksi tehtäviksi ja niiden tekemiseen 
vaaditaan tietoa ja taitoa. Tekniset tehtävät on tehtävä Vitec Healtin sisällä joka tapauk-
sessa, joten onko tarpeen jakaa tehtävien vastuuta sisäisesti nykyistä enempää. Toisaalta 
taas teknisetkin tehtävät voivat olla mielenkiintoisia ja opettavaisia kokonaisuuksia, jotka 
voivat myös auttaa tulevaisuudessa virheenselvitystä. Kun asiakastuen henkilöstöllä on 
parempi käsitys miten integraatiot toimivat sekä mitä niiden toteuttamisessa vaaditaan, 
osataan asiakastuessa paremmin neuvoa ja opastaa asiakkaita integraation käytössä. Li-
säksi parempi tietämys integraation toiminnasta auttaa teknisissä virheenselvityksissä jat-
kossa. Asiakastuen henkilöstöllä olisi esimerkiksi parempi käsitys esimerkiksi siitä mitä 
taustatietoja integraatiotiimi tarvitsee virheiden selvityksessä. Teknisten tehtävien jaotte-







6.4 Valmiit laboratoriorekisterit Vitecillä 
 
Työntekijän haastattelussa ilmaantui eräs mielenkiintoinen ehdotus, millä käyttönotto-
prosessia voisi mahdollisesti nopeuttaa, joka eliminoisi kokonaan yhden odotusvaiheen. 
Ehdotus oli, että ajoittain laboratorio toimittaisi koko tutkimusrekisterinsä Vitec 
Healthille, joka säilöisi sitä itsellään. Uuden version tai tutkimuksissa tapahtuneet muu-
tokset tulisi toimittaa Vitec Healthille, joka voisi tehdä muutokset myös omaan versioon 
laboratorion tutkimusrekisteristä. Uusien laboratorioliittymien rekisterin tarkistuksessa 
vältyttäisiin siltä, että odotetaan kolmannen osapuolen vastausta rekisterin oikeellisuu-
desta. Pahimmillaan odotus voi kestää viikkoja riippuen laboratorion muista samalla ajan-
kohdalla olevista projekteista sekä arkityön kiireistä.  
 
Rekisterin itsenäinen ylläpito ja tarkistus toisi lisää työtä Vitec Healthille, mutta rekiste-
rien vertailuun on mahdollista kehittää työkaluja, joka vertaa asiakkaan rekisteriä sekä 
kyseisen laboratorion rekisteriä keskenään ja ilmoittaisi eroavaisuuksista, jonka jälkeen 
asiakkaan rekisteri, jossa on muutoskehotukset, voitaisiin lähettää asiakkaalle tarkistuk-
seen, joka lopulta hyväksyisi muutokset ja mahdollisesti jopa tekisi kyseiset muutokset 
asennukseensa. Vaihtoehtoisesti vertailun jälkeen, rekisteri voidaan lähettää asiakkaalle 
hyväksyttäväksi tai muutokset voidaan tehdä Vitec Healthin toimesta erilaisilla SQL pro-
seduureilla suoraan asiakkaan testiympäristöön. Asikas voi tämän jälkeen tarvittaessa tu-
tustua tutkimusrekisteriin ja antaa hyväksynnän. Testiympäristöstä rekisterin vienti asi-
akkaan tuotantoon ei ole suuren työn takana ja tämä työvaihe joudutaan tekemään joka 
tapauksessa riippumatta toimintatavoista.  
 
Valmiiden rekisterien hyöty tulisi juurikin siinä, että yksi odotusvaihe, joka ei ole Vitec 
Healthista riippuvainen saatettaisiin Vitec Healthin toimien alle. Tällä tavoin voisimme 
kontrolloida paremmin, milloin kyseinen työvaihe tehdään ja milloin se on valmis. Hait-
tapuolena ideassa on, että valmista työkalua ei tällä hetkellä ole. Työkalun kehittämiseen 
menisi aikaa ja resursseja, mutta voitetaanko tulevaisuudessa käytetty aika takaisin nope-
ammassa käyttöönottoprojektissa ja kolmatta osapuolta odottavien vaiheiden vähenemi-
sessä? Lisäksi tutkimusrekisterien saaminen Vitec Healthille ei välttämättä ole mahdol-







Lean on ajattelumalli, jonka lähtökohtana on asiakas. Leanissa tuotetaan arvoa vähentä-
mällä ”jätettä” ja lisäämällä laatua. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että yritys poistaa mah-
dollisia esteitä, jotka hidastavat tai estävät tuotteen tai palvelun jatkuvan ja yhtäjaksoisen 
kehittämisen. (Kliem, 2016) Esimerkiksi jatkuva työntekijöiden häiritseminen keskeyttää 
ajatuksen, joka on voinut olla pitkän ajatustuokion tulos. Vähentämällä häiriötekijöitä ja 
parantamalla jokaisen työntekijän mahdollisuutta keskittyä työhönsä parantaa hänen 
mahdollisuuksia saada työn tekemisestä enemmän irti. Jokaisen työntekohetken tulisi 
keskittyä asiakkaan tarpeiden täyttämiseen.  
 
Vitec Healthin tapauksessa, kuten missä tahansa muussakin voittoa tavoittelevassa yri-
tyksessä, asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden toteuttaminen on elinehto. Kuten Kliem sa-
noo kirjassaan, Leanin näkökulmasta asiakkaan huomiotta jättäminen on tie epäonnistu-
miseen. Ei kuitenkaan ole tarpeen viedä asiakkaiden toiveiden toteuttamista liian pitkälle 
ja tehdä kaikkea mitä asiakas toivoo. Uniikit ratkaisut ovat hyviä, mutta toteutettaessa 
tuotetta tai palvelua standardiominen on tärkeintä (Kliem, 2016). Uniikit ratkaisut sovel-
tuvat näin ollen enemmänkin ratkaisuiden saavuttamiseen ja erilaisten ongelmatilantei-
den selvittämisessä.  Standardoiminen tuo myös mukanaan hyviä puolia, sillä jokainen 
ratkaisu ei ole erilainen. Tämä johtaa mm. siihen, että ongelmatilanteissa jokainen vir-
heilmoitus ei voi tarkoittaa jokaisen asiakkaan kohdalla eri asiaa vaan ongelmien selvit-
täminen on helpompaa ja nopeampaa.  
 
Leanissa on myös tunnettu niin sanotut sprintit, joiden aikana on tarkoitus tuottaa uusia 
ideoita, kehittää ja testata niitä tietyn aikajakson puitteissa. Maurya kertoo blogissaan 
pääerot esimerkiksi Scrumin ja Leanin sprinttien välillä. Yhtenä tärkeimmistä eroista hän 
mainitsee sen, ettei Leanin sprintteihin osallistu vain kehittäjät vaan koko tiimi. Tämä 
sitoo koko tiimin yhden kokonaisuuden toteuttamiseen sprintin ajaksi. Tätä ajattelumallia 
voisi harkita myös Vitec Healthin käyttöön laajemmassa mittakaavassa. Integraatiotii-
millä on tällä hetkellä menossa murrosvaihe, jossa tarkoituksena on kehittää toimintaa 
sulavammaksi ja nopeammaksi. Sprinttien käyttö integraatioissa on hankalaa, sillä monet 
asiat riippuvat paljon myös kolmannesta osapuolesta, joihin Vitec Health ei voi vaikuttaa. 
Kuitenkin idea siitä, että koko integraatiotiimi sitoutuu käyttämään sprinttien ajan tietty-
jen uusien integraatioiden kehittämiseen ja niiden ongelmien ratkomiseen sekä mahdol-
33 
 
lisesti kyseisiin integraatioihin liittyvien uusien ideoiden kehittämisen on mielestäni vaih-
toehto, jota kannattaa kokeilla. Jos projekteissa pidetään tärkeimpänä tavoitteena tyyty-






Vitec Health kehittää toimintatapojaan jatkuvasti ja etsii aina tehokkaampia toteutusta-
poja. Vitec Healthille ja koko Vitecille on luonnollista pyrkiä jalostamaan toimintatavat 
jokaisella osa-alueella mahdollisimman tehokkaaksi. Tehokkuudella pyritään varmista-
maan nopea reagointi asiakkaiden tarpeisiin sekä tuotteen sekä palvelun laadun tasaisuu-
teen.  
 
Edellisellä luvussa esitellyt toimenpiteet ovat ehdotusluontoisia ja toteutuakseen vaatisi 
myös osittain organisaatioiden välistä yhteistyötä. Näin ollen kaikki mainitut toimenpi-
teet eivät välttämättä ole toteutuskelpoisia, mutta näiden ehdotusten esittämisestä muille 
terveydenhuollon organisaatioille on Vitec Healthin tulevien sisäisten palaverien yksi 
aihe. Lisäksi voidaan mainita, että paikallisesti toimivista kehitysideoista voidaan lopul-
linen arvio antaa vasta kun muutos on testattu käytössä toimivaksi tai toimimattomaksi. 
Lopullisia ratkaisuja luetellut toimenpiteet tuskin ovat, mutta vähintään lähtökohtana ide-
oiden jatkojalostukselle on annettu. Lisäksi opinnäytetyö tuo uusia näkökulmia vähintään 
ideointitasolla kehitysehdotuksia harkittaessa. Prosessit eivät koskaan voi olla täydellisiä 
eikä täysin valmiita, vaan jokaisessa prosessissa ja projektissa on jotain parannettavaa.  
 
Yhteistyö terveydenhuollon organisaatioiden välillä on joka tapauksessa pakollista, kun 
kyse on integraatioista. Eri kehitysehdotukset kuitenkin vaatisivat erilaista ja suurempaa 
yhteistyötä organisaatioiden välillä. Yhteistyö olisikin suotavaa saada mahdollisimman 
saumattomaksi. Saumattomuuteen voidaan pyrkiä erilaisin kannustimin, mutta jokaisella 
organisaatiolla on omat intressit ja tavoitteet, jotka eivät aina ole sopusuhtaisia muiden 
organisaatioiden tavoitteiden kanssa. Integraatioiden käyttöönottoprojektien osalla orga-
nisaatioilla on kuitenkin suurimpana tavoitteena saada integraatio tehtyä ja tuotantokäyt-
töön. Toisin sanoen, vaikka organisaatio ei muuten haluaisi tehdä tiivistä yhteistyötä mui-
den kuin asiakasorganisaatioiden kanssa, käyttöönottoprojektien kohdalla tiivis yhteistyö 
on kannattavaa ja järkevää ellei jopa pakollista. Se onko muiden organisaatioiden hou-
kutteleminen tiiviimpään yhteistyöhön mahdollista muuten kuin käyttöönottoprojektien 
osalta, selviää ehdottamalla. 
 
Erilaisten työkalujen käyttö integraatioidenkin rakentamisessa olisi suotavaa. Aina ei ole 
järkevää tehdä kaikkea itse, vaikka tällöin saa työkaluistakin juuri itselleen sopivia. Onko 
järkevämpää ulkoistaa työkalujen kehittäminen, käyttää ulkopuolisten tahojen valmiita 
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työkaluja jos ne soveltuvat tehtävän tekemiseen, kehittää työkalu sisäisesti itse vai käyte-
täänkö työkalua lainkaan? Vastaus luonnollisesti riippuu useammasta eri asiasta, joista 
voidaan mainita työkalun hinta, kuinka paljon työkalulle on käyttöä ja saavutetaanko työ-
kalun käytöllä riittävä hyöty.  
 
Integraatioiden kehittämisen suhteen toimintatapoja on mahdollista kehittää ja jokainen 
asia, mikä edesauttaa integraatioiden kehittämisen nopeuttamista ja sujuvuutta on harkin-
nan alaisena. Kaikki toimintatapamuutokset harkitaan ja tutkitaan, joilla helpotetaan jo-
kaisen integraatiotiimin jäsenen työntekoa sekä tiimin yhteistoimintaa muiden tiimien 
kanssa. Pelkästään yhteistyö ulkopuolisten organisaatioiden kanssa ei riitä. Sisäinen yh-
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Liite 1. Integraatiotiimin työntekijän haastattelu 
Työntekijöiden haastattelu 1: 
 
Miten käyttöönottoprojekti kokonaisuudessa on onnistunut tähän asti omasta mielestäsi? 
Miksi? 
Miten koet tämän hetkisen käyttöönottoprojektin toimivan? Miksi? 
Mitkä olivat suurimmat ongelmat tässä projektissa? 
Oliko nämä tyypillisiä ongelmia vastaavanlaisissa projekteissa? 
Miten näiltä voitaisiin välttyä tulevaisuudessa? 
Mikä projektissa vei eniten aikaa? Miksi? 
Miten tätä työvaihetta voitaisiin nopeuttaa? 
Miten omasta mielestä onnistuit projektissa? Miksi? 
Missä onnistuit parhaiten projektissa?  
Missä olisit voinut parantaa?  
Mitkä ovat suurimmat haasteet käyttöönottoprojektissa omalta osaltasi? Miksi? 
Miten parantaisit itse käyttöönottoprojektia kokonaisuudessa? 
Onko projektin kokonaiskuvaa mielestäsi tarpeen muuttaa? Miksi ja miten? 
Millaisia asioita haluaisit käyttöönottoprojektin sisältävän? 
Jokainen laboratorioliittymä on oma kokonaisuutensa, miten liittymät käytännössä eroaa 
toteutukseltaan toisistaan? 
Olisiko mahdollista yhtenäistää ja tuottaa jokaiselle asiakkaalle vain yhdenlaista liitty-
mää? Onko toimittajien välillä suuria eroja, mikä aiheuttaa erilaisen liittymän? 
Olisiko useamman laboratorioliittymän toteuttaminen yhdenaikaisesti mahdollista? 
Olisiko tämä mielestäsi järkevä vaihtoehto verrattuna siihen, että ensin tehdään esim. hen-
kilötietojen siirto, taloushallinta, laboratorio, taloushallinta, laboratorio, röntgen… jne? 
Olisiko asiakastuella mielestäsi mahdollisuuksia olla enemmän projektissa mukana ja no-





Liite 2. Asiakastuen työntekijän haastattelu 
Työntekijöiden haastattelu 2: 
 
Miten käyttöönottoprojekti onnistui omasta mielestäsi? Miksi? 
Miten koet tämän hetkisen käyttöönottoprojektin toimivan? Miksi? 
Mitkä olivat suurimmat haasteet tässä projektissa? 
Oliko nämä tyypillisiä haasteita vastaavanlaisissa projekteissa? 
Miten näiltä voitaisiin välttyä tulevaisuudessa? 
Mikä projektissa vei eniten aikaa? Miksi? 
Miten tätä työvaihetta voitaisiin nopeuttaa? 
Miten omasta mielestä onnistuit projektissa? Miksi? 
Missä onnistuit parhaiten projektissa?  
Missä olisit voinut parantaa?   
Mitkä ovat suurimmat haasteet käyttöönottoprojektissa omalta osaltasi? Miksi? 
Miten parantaisit itse käyttöönottoprojektia kokonaisuudessa?  
Onko projektin kokonaiskuvaa mielestäsi tarpeen muuttaa? Miksi ja miten? 
Millaisia asioita haluaisit käyttöönottoprojektin sisältävän vai jotain pois meidän päästä? 
Koetko itse, että asiakasta informoidaan tarpeeksi projektin eri vaiheissa? 
Olisiko asiakasta mielestäsi tarpeen ottaa enemmän osalliseksi projektissa? Miten ja 
miksi? 
Koetko että asiakastuki voisi olla enemmän mukana projektien toteuttamisessa?  
Olisiko asiakastuella resursseja ja mahdollisuuksia esimerkiksi ajaa laboratoriorekisteri-
muutokset valmiilla scripteillä asiakkaalle? 
 
 
